



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Ufficio: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale N° 130 / 41 del 05/12/2019

**Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BOSCO NEGRI – BOSCO GRANDE – PARCO DELLA VERNAVOLA –
(INV117/2018-18) - CUP G12E18000200004 – CIG Z6B26C764E.**

**Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1
lettera c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo €
45.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese).**

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs.14/03/2013, n. 33;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- l'art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 63, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021;
- le Deliberazioni della Giunta Comunale 10/01/2019, n. 9 e 07/03/2019, n. 130, efficaci ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione rispettivamente parte I e parte II e s.m.i.;
- il decreto sindacale del 16/10/2017, P.G. n. 80626, di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Mobilità e tutela Ambientale all'Arch. Claudio Antonio Indovini e, successivo decreto sindacale di proroga al 31/12/2019, del 14/10/2019 P.G. n. 92020.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale 28/12/2018 n. 803 è stato approvato il progetto relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco della Vernavola per una spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese);
- con Determinazione Dirigenziale 11/02/2019 n. 305 sono stati affidati i lavori alla ditta TIEMME S.r.l. di Buscate (MI), per l'importo di contratto di € 32.350,00 al netto del ribasso offerto del 5% di € 1.650,00 , compresi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A., per un costo complessivo pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi) e, contestualmente è stato approvato il nuovo Quadro Economico n. 2, così come emerso dalle risultanze di “gara”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 29/03/2019 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori ad un tecnico professionista esterno, il Dott. Gabriele Sguazzini.

Considerato che:

- i lavori hanno avuto inizio il giorno 10 giugno 2019, come risulta dal verbale di consegna dei lavori acquisito agli atti;
- durante l'esecuzione dei lavori, in data 08/07/2019 il Direttore dei Lavori Dott. Gabriele Sguazzini ha proposto una modifica al contratto, riscontrando la necessità di effettuare interventi imprevisti e imprevedibili sia all'atto della progettazione sia in fase di consegna dei lavori, non contemplati nel contratto principale e che non modificano né l'impostazione del progetto approvato dall'Amministrazione né l'importo totale del contratto;
- con Determinazione Dirigenziale 28/11/2019 N. Gen. 1868, il D.L. Dott. Gabriele Sguazzini, è stato incaricato di redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore dei Lavori, in data 04/12/2019 ha redatto la perizia di variante che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016, è destinata a modificare il contratto senza alterarne la natura complessiva e senza incrementare l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 5%;
- in ragione di quanto sopra, il Quadro Economico n.2, approvato con Determinazione Dirigenziale 11/02/2019 N. Gen. 305/2019, rimane invariato;
- la variante in corso d'opera è composta dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante:
 - a) Relazione del Direttore dei Lavori;
 - b) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) Computo di perizia e Quadro comparativo;
 - d) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto la stessa è determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera ed è finalizzata al perfezionamento dell'opera senza modifica dell'impostazione progettuale originaria né dell'importo contrattuale;
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, per la realizzazione delle opere

oggetto di perizia, ritengono congrua l'assegnazione di un periodo supplementare rispetto al tempo utile contrattuale, dunque un differimento del termine conclusivo dei lavori al 15/02/2020;

- l'Impresa Aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni contemplate nella perizia di variante come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 04/12/2019, allegato alla presente determinazione nel quale sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto:

- di approvare la variante in corso d'opera autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e contestualmente assegnare un periodo supplementare rispetto al tempo utile contrattuale fino al 15/02/2020;
- che le lavorazioni previste nella variante in corso d'opera non comportano aumento dell'importo contrattuale di € 32.350,00 al netto del ribasso d'asta del 5%, compresi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A. 22%;
- che il costo complessivo del progetto è pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi), somma che risulta già impegnata al capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999, impegno n. 1089 del Bilancio 2019;
- che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini.

Vista l'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria, nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente;

Verificato:

- che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al Responsabile Unico del Procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990;
- il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- l'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) che saranno assolti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale vigente per la prevenzione della corruzione del Comune di Pavia.

Per le motivazioni sopra esposte,

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di dare atto, per le motivazioni in premessa, della relazione e dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento alla modifica contrattuale e alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;
3. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 per una percentuale di perizia pari al 46,62%;
4. di approvare conseguentemente, la modifica al contratto e la variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto quantificata secondo gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati alla presente determinazione e consistenti nei seguenti elaborati:
 - a) Relazione del Direttore dei Lavori;
 - b) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) Computo di perizia e Quadro comparativo;
 - d) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
5. di assegnare un periodo supplementare rispetto al tempo utile contrattuale fino al 15/02/2020;
6. di dare atto che le lavorazioni previste nella variante in corso d'opera non comportano aumento dell'importo contrattuale di € 32.350,00 al netto del ribasso d'asta del 5%, compresi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 esclusa I.V.A. 22% e che il costo complessivo del progetto è pari ad € 39.467,00 (IVA ed oneri della sicurezza compresi), somma che risulta già impegnata al capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999, impegno n. 1089 del Bilancio 2019;
7. di dare atto che l'impresa appaltatrice TIEMME s.r.l., ha sottoscritto apposito atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, nel quale si impegna ad eseguire i lavori in modifica al contratto accettando :
 - a) i n. 4 nuovi prezzi, sui quali verrà applicato il medesimo ribasso di gara del 5%;
 - b) le stesse condizioni del contratto principale;
 - c) i tempi aggiuntivi assegnati con ultimazione dei lavori entro il 15/02/2020.
8. che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.