



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,  
ESPROPRI, MOBILITA'**  
**Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI**

**Determinazione Dirigenziale N° 42 / 07 del 12/05/2020**

**Oggetto: DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019, CONVERTITO  
CON L. 58/2019), ART. 30: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE  
SOSTENIBILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA  
CASORATI E ASILO NIDO COLLODI – RISANAMENTO CONSERVATIVO  
ASILO COLLODI - [INV174\_INV196] – [SMARTCIG ZF729514A7] [CUP:  
G19E19000680005] - Approvazione variante in corso d'opera autorizzata dal  
RUP ai sensi della lettera c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs  
50/2016.**

## **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio all'Arch. Mara Latini dal 1 dicembre 2019, in atti PG 104480 del 19/11/2019 parzialmente modificato in data 26/11/2019 con decreto sindacale PG 107329;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

Considerato che:

- il Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) all'art 30 ha previsto contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- con il D.M. 14/05/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato un finanziamento di € 170.000,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2, lett. e) del D.L. 30/04/2019 n. 34 come risulta dall'allegato 19) del medesimo decreto;
- con il D.M. 10/07/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato ai comuni assegnatari dei finanziamenti le prime disposizioni operative per la partecipazione all'iniziativa e ha rimandato la definizione delle procedure di trasmissione telematica degli estremi identificativi degli interventi proposti a successivo provvedimento emanato dal MISE d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- a seguito dell'assegnazione del finanziamento l'allora dirigente del Settore Arch. Mauro Mericco ha chiesto la conseguente variazione di bilancio per l'importo di € 170.000,00 nel corrispondente capitolo di entrata e di spesa di investimento;
- ai fini della candidatura a finanziamento in forma unitaria dell'intervento in oggetto si è provveduto, secondo le indicazioni del D.M. 10/07/2019, a richiedere l'emissione del CUP G15B19005610005 corrispondente all'allegato QE n. 1 per l'importo complessivo di € 99.690,00 (= € 40.000,00 + € 59.690,00) secondo il corrispondente *"template"* riferito alla misura *"DL CRESCITA ART. 30 – MTZ- Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019), art. 30: contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Progetti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA."* e alla cancellazione con richiesta di sostituzione del CUP G12G19000260004 dell'importo di € 40.000,00 a suo tempo emesso senza il *"template"* adeguato;
- con le modalità indicate dal D.M. 10/07/2019 l'Amministrazione Comunale con nota in atti P.G. n. 0097181/2019 del 29/10/2019 ha trasmesso l'allegato schema di attestazione per l'erogazione della prima quota di contributo a firma del Sindaco del Comune di Pavia (**all. 01 e 01-1**) dal quale risulta l'inizio dei lavori al 29/07/2019 e la conclusione prevista dell'intervento al 31/08/2020;
- con Determinazione Dirigenziale N° 291 / 07 del 30/12/2019 l'Amministrazione ha approvato il Q.E. n. 1 per l'importo complessivo di € 99.690,00 (= € 40.000,00 + € 59.690,00) relativo all'intervento in oggetto (**all. 02**);
- con successivo provvedimento si procederà alla rendicontazione economica tramite piattaforma SimonWEB delle spese già sostenute per l'intervento in oggetto;

Accertato che:

- Nelle more della definizione della procedura di accesso al finanziamento concesso dal "Decreto Crescita" l'Amministrazione ha ritenuto opportuno far fronte alla urgente necessità di riqualificare i servizi igienici dell'Asilo Nido comunale "Collodi" sito a Pavia in via Pollaioli, 30 al fine di garantire la conclusione dei lavori in tempo per la riapertura della struttura dopo le vacanze estive;
- Con l'obiettivo sopra descritto è stato predisposto l'intervento ad oggetto "RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI ASILI NIDO - ASILO COLLODI - COD. INT. INV174/2019-19 – CUP: G12G19000260004" dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 26.870,26 per lavori a base d'asta, € 1.700,00 per oneri di sicurezza ed € 11.429,74 per somme a disposizione;
- L'intervento di cui sopra non risulta essere compreso nella programmazione triennale dell'Ente ed è stato finanziato, vista l'urgenza di eseguire i lavori, mediante apposita variazione di bilancio al Conto finanziario U.2.02.01.09.003, Cap. 68I207.0015, esercizio 2019 per € 40.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale N° 176 / 07 del 24/07/2019 l'Amministrazione comunale ha approvato il QE n. 1 ed ha proceduto all'affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva delle opere all'arch. Stefano Papavero di Voghera (PV) per un importo di € 4.680,00 (Spese e contributo cassa compresi);
- con Determinazione dirigenziale n. 186/07 del 29/07/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'appalto per i lavori di cui si tratta, all'impresa C.E.B. S.r.l., con sede in Pavia, Via S. Agata, 11, con approvazione degli elaborati grafici e tecnici e del Q.E. n. 2 dell'importo di € 40.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 186/07 di cui sopra si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, previa procedura Sintel, all'impresa C.E.B. S.r.l., con sede in Pavia, Via S. Agata, 11 – CODICE FISCALE E P.IVA 00291450187, per l'importo contrattuale di € 27.186,44, per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,51%, compreso oneri di sicurezza di € 1.700,00 oltre l'I.V.A al 10% con approvazione degli elaborati grafici e tecnici e del Q.E. n. 2 dell'importo di € 40.000,00;
- i lavori sono iniziati il 29/07/2019 mentre la maggior parte delle attività di cantiere si sono concluse (salvo alcune opere di finitura che non hanno pregiudicato la funzionalità delle opere) in tempo per l'avvio dell'attività scolastica avvenuta il 09/09/2019;
- ad oggi risulta una spesa complessiva già liquidata pari ad € 32.782,64 caricata al Conto finanziario U.2.02.01.09.003, Cap. 68I207.0015, esercizio 2019;

Stante che:

- il Direttore dei Lavori Geom. Davide Doria del Servizio Manutenzioni, in data 23/09/2019 ha redatto una perizia di variante che ha aggiornato la spesa complessiva ad € 30.689,55 (oltre IVA)
- la perizia è composta dai seguenti documenti:
  1. Relazione del direttore dei lavori (**all. 03**)
  2. Relazione del responsabile del procedimento (**all. 04**)
  3. Computo metrico estimativo di variante (**all. 05**)
  4. Quadro comparativo (**all. 06**)
  5. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (**all. 07**)
  6. Quadro economico n. 3 di variante (**all. 08**)
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è stata determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera, che non modificano la natura del contratto e che trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- come risulta dal quadro comparativo l'importo dei lavori della perizia di variante al netto del ribasso d'asta ammonta a complessivi € 30.689,55 (oltre IVA) con un aumento rispetto all'importo contrattuale pari € 3.503,11;
- i maggiori costi della perizia di € 3.853,42 (di cui € 3.503,11 per lavori ed € 350,31 per IVA) sono stati finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate nelle voci "Eventuali modifiche del contratto ex art. 106 D.lgs 50/2016" per € 3.129,29 e di parte della disponibilità alla voce "imprevisti" per € 724,13 come risulta dal Q.E. n° 3 (allegato alla presente determinazione come parte integrante ed in approvazione con il presente

provvedimento);

- l'Impresa aggiudicataria si era resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 20/10/2019, allegato alla presente determinazione nel quale sono stati concordati anche i nuovi prezzi con un'aggiunta di 25 giorni ai termini temporali di ultimazione dei lavori;

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento e dell'autorizzazione del RUP alla variante in corso d'opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della medesima variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nei limiti del comma 7 del D.Lgs 50/2016, e ritenuto conseguentemente di:

- approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 3, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice;
- disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (**all. 09**).

Considerato che il finanziamento avviene con i seguenti fondi:

- U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 2 del Bilancio 2019 per € 4.680,00
- U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 1 del Bilancio 2019 per € 28.102,64
- U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0105 – imp. 2089, sub 1 del Bilancio 2020 per € 7.217,36

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 30/12/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022. Parte I: Peg finanziario;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni

contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

### DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa, della relazione e dell'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nei limiti del comma 7 del D.lgs 50/2016, come da allegato Q.E. n° 3 per un importo complessivo di € 40.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese) finanziato con i fondi di cui al Conto finanziario

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 2 del Bilancio 2019 per € 4.680,00

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 1 del Bilancio 2019 per € 28.102,64

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0105 – imp. 2089, sub 1 del Bilancio 2020 per € 7.217,36

di dare atto che, considerata la particolare specificità delle lavorazioni oggetto di perizia di variante, all'impresa esecutrice è stata concessa una proroga del termine contrattuale di fine lavori pari a 25 giorni, su autorizzazione del RUP ed istanza del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del Dlgs 50/16 e s.m.i.;

2. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nei limiti del comma 7 del D.lgs 50/2016;

3. di approvare la variante in corso d'opera di € 3.503,11, oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.853,42, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 3, per un importo complessivo invariato di € 40,000,00 con un aumento rispetto all'importo contrattuale (€ 27.186,44) pari al 12,88%, per complessivi € 30.689,55 ed € 9.310,45 per somme a disposizione finanziato con i seguenti fondi:

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 2 del Bilancio 2019 per € 4.680,00

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0015 – imp. 3867, sub 1 del Bilancio 2019 per € 28.102,64

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0105 – imp. 2089, sub 1 del Bilancio 2020 per € 7.217,36

4. di dare atto che i maggiori costi della perizia di € 3.853,42 (di cui € 3.503,11 per lavori ed € 350,11 per IVA) sono stati finanziati mediante utilizzo delle voci "Eventuali modifiche del contratto ex art. 106 D.lgs 50/2016" per € 3.129,29 e di parte della disponibilità alla voce "imprevisti" per € 724,13, come risulta dal Q.E. n° 3 (allegato alla presente determinazione come parte integrante ed in approvazione con il presente provvedimento) attingendo ai fondi di cui al capitolo:

U.2.02.01.09.003 cap. 68I207.0105 del Bilancio 2020 per € 3.853,42

5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla rendicontazione economica tramite piattaforma Simon WEB delle spese già sostenute per l'intervento in oggetto;

| CCR | Creditore / Debitore | Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art | Anno di Bilancio | Importo € |
|-----|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 14  | IMPRESA CEB SRL      | U.2.02.01.09.003/68I207.0015          | 2019             | 28.102,64 |
| 14  | PAPAVERO STEFANO     | U.2.02.01.09.003/68I207.0015          | 2020             | 4.680,00  |

|    |                   |                                  |      |          |
|----|-------------------|----------------------------------|------|----------|
| 14 | IMPRESA CEB SRL   | U.2.02.01.09.003/68I2<br>07.0105 | 2020 | 1.802,44 |
| 14 | CREDITORI DIVERSI | U.2.02.01.09.003/68I2<br>07.0105 | 2020 | 1.561,50 |
| 14 | IMPRESA CEB SRL   | U.2.02.01.09.003/68I2<br>07.0105 | 2020 | 3.853,42 |

**Il Dirigente Responsabile del Settore**