



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'

Determinazione Dirigenziale N° 111 / 07 del 31/07/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA”. CUP..G19B20000010004. CIG 827572939D [231/2020] — APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AUTORIZZATA DAL RUP AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL COMMA 1 E COMMA 7 DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016, COMUNICAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DEL NUOVO IMPORTO DI CONTRATTOE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N.2971/2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio all'Arch. Mara Latini dal 1 dicembre 2019, in atti PG 104480 del 19/11/2019 parzialmente modificato in data 26/11/2019 con decreto sindacale PG 107329;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

Premesso che:

- L'impianto di cremazione del Comune di Pavia è fermo dal mese di luglio del 2019 per mancanza di autorizzazione allo scarico dei fumi di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/2006.
- Si è verificata, nei fatti, una emergenza igienico-sanitaria che, alla luce degli atti governativi, il DPCM 23/02/2020 strettamente conseguente alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, opera fino al 31/07/2020;
- In ragione della grave emergenza nazionale per l'epidemia da virus COVID-19 e del connesso incremento del numero dei decessi nel territorio, il Comune di Pavia con determina dirigenziale n.41/7 del 20/04/2020 ha affidato, in via d'urgenza, alla Ditta BIAGI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA 02728400108 i “lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso

il cimitero comunale di Pavia”;

- In data 24/04/2020 sono stati consegnati i lavori in regime di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per emergenza igienico sanitaria da COVID-19, nelle more del contratto;
- con contratto Rep.n.50378/2020, Racc. n. 17, registro Appalti n. 4/2020, registrato presso agenzia delle entrate di Pavia in data 16/07/2020 al: Serie 1T Numero 8586, Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL, ha assunto l’esecuzione dei lavori di “lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia” INV 231 per l’importo di contratto di € 50.540,00= compresi oneri per la sicurezza per € 1.516,20 esclusa I.V.A. 22%;

Considerato che:

- i lavori sono iniziati il 24/04/2020 e si sono conclusi, salvo le opere oggetto di perizia che non hanno pregiudicato la messa in funzione del forno ma che devono essere effettuate per l’ottimizzazione del suo funzionamento;
- ad oggi non sono stati effettuati stati di avanzamento lavori e liquidazioni;
- il Direttore dei Lavori, in data 05/05/2020 ha redatto una perizia di variante che ha aggiornato la spesa complessiva ad € 57.540,00= (oltre IVA);
- la perizia è composta dai seguenti documenti:
 1. Relazione del direttore dei lavori
 2. Relazione del responsabile del procedimento
 3. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l’ammissibilità della variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è stata determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d’opera, che non modificano la natura del contratto e che trovano copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
- l’importo dei lavori della perizia di variante ammonta a complessivi € 57.540,00= (oltre IVA) con un aumento rispetto all’importo contrattuale pari € 7.000,00 (oltre IVA);
- i maggiori costi della perizia di € 8.540,00 (di cui € 7.000,00 per lavori ed € 1.540,00 per IVA) trovano copertura agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale: Bilancio di previsione esercizio 2020, Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02, conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;
- l’Impresa aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante come risulta dall’atto di sottomissione allegato alla presente determinazione;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.

Preso atto della relazione del direttore dei lavori e dell’autorizzazione del RUP alla variante in corso d’opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti per l’ammissibilità della medesima variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;

ritenuto di:

- approvare la modifica e la variante in corso d’opera autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente l’importo di variante, con cui si integra l’importo contrattuale

spettante alla Ditta appaltatrice;

- integrare l'impegno di spesa n. 2971/2020 della somma di euro 8.540,00 gli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione esercizio 2020

- Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02

- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;

- disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

- di approvare l'avviso di modifica di contratto allegato al presente atto;

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 30/12/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022. Parte I: Peg finanziario;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente l'importo di variante, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice;

2. di integrare l'impegno di spesa 2971/2020 della somma di euro 8.540,00 gli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell'esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell'amministrazione comunale:

- Bilancio di previsione esercizio 2020

- Miss. 12 Prog. 09 TIT2 macro 02

- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.015 capitolo 76I207. Articolo 0004;

3. di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
4. di approvare l'avviso di modifica di contratto allegato al presente atto.

| CCR | Creditore / Debitore | Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art | Anno di Bilancio | Importo € |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 14 | Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL | U.2.02.01.09.015/76I2 07.0004 | 2020 | 8.540,00 |

Il Dirigente Responsabile del Settore

**Firmato digitalmente il 04/08/2020 da LONGHETTI GIANFRANCO /
ArubaPEC S.p.A. valida dal 04/10/2018 02:00:00 al 04/10/2021 01:59:59 -**



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA**

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

CONTRATTO: IN FASE DI PERFEZIONAMENTO

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(art. 106 c. 1 lett.c) D.Lgs. 50/2016)**

Vista la relazione del direttore lavori in data 05/05/2020 circa la proposta di perizia di variante a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti si specifica quanto segue:

Descrizione della situazione di fatto:

In ragione della grave emergenza nazionale per l'epidemia da virus COVID-19 e del connesso incremento del numero dei decessi nel territorio, il Comune di Pavia ha intrapreso le azioni necessarie per il riavvio dell'impianto di cremazione esistente presso il cimitero monumentale di Pavia, sito in via Donegani;

Con Determina dirigenziale n. 41/07 del 20/04/2020 sono state affidate, in via d'urgenza, le necessarie opere di manutenzioni straordinaria per consentire l'avvio di entrambe le linee dell'impianto di cremazione esistente presso cimitero monumentale di Pavia, sito in via Donegani; [INV 231]".

In seguito all'avvio dei lavori si è evidenziata la necessità di effettuare un'avviante per la sostituzione di alcune componenti dell'impianto.

Accertamento della non imputabilità alla stazione appaltante:

La variante non risulta in alcun modo imputabile alla stazione appaltante in quanto le variazioni proposte in aumento rientrano nella fattispecie di cui all' art. 149 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e sono finalizzate al completamento a regola d'arte dell'intervento ed alla sicurezza dell'opera e pertanto ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

Valutazione circa la non prevedibilità al momento dell'offerta o della consegna dei lavori:

Prima della consegna e dell'inizio dei lavori, che hanno comportato lo smontaggio di alcune componenti e la revisione dell'impianto nel suo funzionamento, non era possibile verificare il funzionamento e l'integrità delle stesse.

Tempi di esecuzione dei lavori:

I lavori oggetto della presente perizia potranno essere svolti nelle tempistiche del contratto d'appalto, fatto salvo il reperimento di tutte le componentistiche.

Per il reperimento della componentistica mancante, considerata l'emergenza COVID-19, sono stati sospesi i lavori in data 04/05/2020 con verbale di sospensione n.1 in medesima data.

Il cronoprogramma dei lavori verrà aggiornato dal Direttore dei Lavori in occasione della ripresa degli stessi a seguito della formale approvazione della perizia.

Pavia, li 05/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianfranco Longhetti



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00

CONTRATTO: N. REP. 50378/2020 RACC. N. 17, REGISTRO APPALTI N. 4/2020,
REGISTRATO A PAVIA, IL 16/07/2020;

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Premesso che:

- L'impianto di cremazione del Comune di Pavia è fermo dal mese di luglio del 2019 per mancanza di autorizzazione allo scarico dei fumi di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/2006.
- Si è verificata, nei fatti, una emergenza igienico-sanitaria che, alla luce degli atti governativi, il DPCM 23/02/2020 strettamente conseguente alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, opera fino al 31/07/2020;
- In ragione della grave emergenza nazionale per l'epidemia da virus COVID-19 e del connesso incremento del numero dei casi, il Comune di Pavia ha affidato, in via d'urgenza, le necessarie opere di manutenzioni straordinarie per consentire l'avvio di entrambe le linee dell'impianto di cremazione esistente presso cimitero monumentale di Pavia, sito in via Donegani alla la Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL, con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA 02728400108, specializzata nel settore manutentivo degli impianti crematori;
- In data 24/04/2020 sono stati consegnati i lavori in regime di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per emergenza igienico sanitaria da COVID-19, nelle more del contratto;
- con contratto Rep.n.50378/2020, Racc. n. 17, registro Appalti n. 4/2020, registrato presso agenzia delle entrate di Pavia in data 16/07/2020 al: Serie 1T Numero 8586, Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL, ha assunto l'esecuzione dei lavori di "lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia" INV 231 per l'importo di contratto di € € 50.540,00= compresi oneri per la sicurezza per € 1.516,20 esclusa I.V.A. 22%;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi urgenti non previsti nel contratto principale che non modificano l'impostazione dei lavori previsti, permettendo di ottimizzare le prestazioni dei due forni;
- tali interventi maggiori spese portano ad un importo complessivo netto dei lavori pari a € 57.540,00= (oneri sicurezza € 1726,20= compresi) IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio, con il presente Atto si conviene quanto segue:
la Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL con sede a Genova, in via Romairone n.42, p.IVA
02728400108

DICHIARA E SI OBBLIGA

1. Di accettare l'esecuzione senza eccezione alcuna dei maggiori lavori specificati in perizia agli stessi prezzi e condizioni del contratto;
2. Di accettare il nuovo importo contrattuale di € 57.540,00= (oneri sicurezza € 1726,20= compresi) con un aumento dell'importo dei lavori di che trattasi ammontante a netti € 7.000,00= per lavori.
3. Di provvedere ad eseguire i lavori oggetto della perizia nel tempo massimo concordato per i lavori del contratto principale;
4. Per le eventuali controversie tra il Comune di Pavia e l'Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario si farà riferimento a quanto stabilito nel Contratto all'art. 8;
5. Il contenuto del presente contratto è integrato dalle norme dello Statuto del Comune di Pavia, del Regolamento Comunale di Contabilità, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, dal D.Lgs. 267/2000, dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici adottato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nonché dalle prescrizioni a carico dell'appaltatore previste dall'art. 9 del D.P.C.M. n.55 del 10.01.1991 ed in generale da tutte le norme stabilite per l'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dello Stato e degli Enti locali, in quanto compatibili ed applicabili, norme che il sottoscritto rappresentante dell'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna;
6. Il presente Atto di Sottomissione è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paola Lunghi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Gianfranco Longhetti



Comune di Pavia
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pavia – Settore Lavori Pubblici – P.zza Municipio n. 2 – 27100 Pavia – codice NUTS: ITC48, PEC: protocollo@pec.comune.pv.it – Indirizzo internet: www.comune.pv.it;
2. CODICE CPV: 98371111-5 Lavori di Manutenzione Straordinaria;
3. CODICE ISTAT DEL LUOGO DEI LAVORI: 018110;
4. DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA, NATURA ED ENTITA' DEI lavori: "lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia" codice INV231/2020 CUP..G19B20000010004. CIG 827572939D
5. . Per un importo contrattuale di € 50.540,00= oneri sic compresi, esclusa I.V.A 22% ;
6. DESCRIZIONE DELL'APPALTO DOPO LA MODIFICA, NATURA E ENTITA' DEI LAVORI: "lavori di manutenzione straordinaria dei due forni crematori presso il cimitero comunale di Pavia" codice INV231/2020 CUP G19B20000010004. CIG 827572939D
7. Per un nuovo importo contrattuale pari ad € 57.540,00= oneri sic compresi, esclusa I.V.A 22%;
8. AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA: pari ad € 7.000,00= oneri sic compresi, esclusa IVA 22%;
9. MOTIVO DELLA MODIFICA: interventi imprevisi e imprevedibili, sia all'atto della progettazione, sia in fase di consegna dei lavori, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, senza modifica dell'impostazione progettuale originaria, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.re. (b) e (c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 20/04/2020;
11. NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI DELLO STESSO: TAR Lombardia,
Via del Conservatorio n. 13 - 20122 MILANO, 60 giorni dalla approvazione della variante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott Gianfranco Longhetti)



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA**

COD.INV231/2020 CUPG19B20000010004 - CIG 827572939D

IMPRESA: BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL

CONTRATTO: IN FASE DI PERFEZIONAMENTO

DURATA CONTRATTUALE DEI LAVORI: FINE LAVORI 11 MAGGIO 2020

IMPORTO CONTRATTUALE: € 50.540,00

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA PERIZIA DI VARIANTE
(art. 149 c. 1 D.Lgs. 50/2016)**

In relazione ai lavori in oggetto il sottoscritto Direttore Lavori propone l'adozione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 149 c. 1 D.Lgs. 50/2016, indispensabile per far fronte ad eventi, imprevisti ed imprevedibili, verificatisi in corso d'opera che richiedono la sostituzione di alcune componenti dei forni crematori.

Le lavorazioni contemplate nella perizia, non variano la natura dell'appalto e si rendono necessarie per far fronte ad esigenze emerse in corso d'opera come descritto e vengono di seguito elencate:

- sostituzione della sonda dell'ossigeno in camera di post combustione;
- sostituzione del tubo di protezione in ceramica;
- rimozione della tubazione di collegamento tra scambiatore e filtro per installazione del dosatore di reagente;
- realizzazione e sostituzione della valvola di sezionamento dei fumi;
- revisione dei pistoni di movimentazione della serranda di chiusura dei filtri;
- rimozione della sedimentazione presente nella camera secondaria;
- manutenzione meccanica della serranda;
- pulizia della tramoggia del filtro;
- verifica della pulizia automatica del filtro;
- ricostruzione e sostituzione del coperchio di chiusura dello scambiatore di calore fumi/aria;
- sostituzione delle guarnizioni del portellone e del portello di scarico ceneri.

Gli interventi di cui alla presente perizia sono imprevisti e non erano prevedibili in sede di preventivazione delle opere nonché in sede di consegna dei lavori, ma sono necessari e propedeutici per permettere il riavvio dell'impianto e per la sua funzionalità.

La variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 7.000,00 comprensivo della sicurezza (euro 210,00) oltre all'iva.

Per il reperimento della componentistica mancante, considerata l'emergenza COVID-19, sono stati sospesi i lavori in data 05/05/2020 con verbale di sospensione n.1 in medesima data.

Pavia, lì 05/05/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(arch. Paola Lunghi)



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 111 / 07 del 31/07/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 APPALTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE FORNI CREMATORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PAVIA”. CUP..G19B20000010004. CIG 827572939D [231/2020] – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AUTORIZZATA DAL RUP AI SENSI DELLA LETTERA C) DEL COMMA 1 E COMMA 7 DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016, COMUNICAZIONI CONSEGUENTI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DEL NUOVO IMPORTO DI CONTRATTOE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N.2971/2020.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

| CCR | Creditore / Debitore | Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art | Anno di Bilancio | Importo € | Impegno / Accertamento |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 14 | Ditta BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL | U.2.02.01.09.015/76I 207.0004 | 2020 | 8.540,00 | 2971 |

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti