



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'**
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N° 34 / 07 del 23/04/2020

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DORMITORIO SAN CARLO
- (cod Int. INV009) – G14E17001820004 – CIG 7338562F0” – Approvazione
modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016,
comunicazioni conseguenti - Approvazione del Q.E. n. 2 di variante e
concessione della proroga di 25 giorni del termine contrattuale di fine lavori.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 330 del 28/12/2017 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di lavori di € 44.290,00 (IVA e oneri sicurezza compresi) di cui € 43.000,00 per opere di base di gara;
- con Determinazione dirigenziale n. 61/07 del 19/03/2019, registrata al numero generale 464/19 è stata dichiarata l'efficacia dell'appalto per i lavori di cui si tratta, all'impresa IMPRESA CAVALIERI S.a.s., con sede in Monza (MB), Via Cavallotti, 135, con approvazione degli elaborati grafici e tecnici;
- con determinazione dirigenziale n. 2048/2018 si è provveduto a cura della Stazione Appaltante ad affidare il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, alla redazione del PSC, all'incarico di ispettore di cantiere e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i;
- con l'atto deliberativo sopraindicato era stato assunto l'impegno di spesa di €. 65.000,00 di cui ai Conto Finanziario:
U.2.02.01.09.002, Capitolo 14I207.0015 del Bilancio 2017 per € 52.000,00 (imp. 4399)
U.2.01.09.002, Capitolo 14I207.0105 del Bilancio 2018 per € 13.000,00 (imp. 846)
- Considerato che nel 2019 e nell'anno 2020 sono stati rideterminati nuovi impegni spesa sui Capitoli sopracitati:
- Capitolo 14I207.0105 – imp. 2414 per € 33.184,00 anno 2019
- Capitolo 14I207.0105 – imp. 2376 per € 2.892,25 anno 2019
- Capitolo 14I207.0105 – imp. 1818 per € 10.107,75 anno 2020

- Capitolo 14I207.0105 – imp. 1820 per € 14.447,62 anno 2020

Considerato che:

- il Direttore dei lavori Geom. Davide Doria del Servizio Manutenzioni, in data 20/10/2019 ha redatto una perizia di variante che ha aggiornato la spesa complessiva ad € 43.668,40 che trovano capienza nelle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 26,70%;
- la perizia è composta dai seguenti documenti:
 1. Relazione del direttore dei lavori
 2. Relazione del responsabile del procedimento
 3. Computo metrico estimativo di variante
 4. Quadro comparativo
 5. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
 6. Quadro economico n. 2 di variante
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 in quanto la stessa è stata determinata da cause impreviste e imprevedibili verificatesi in corso d'opera, che non modificano la natura del contratto e che trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- come risulta dal quadro comparativo l'importo dei lavori della perizia di variante al netto del ribasso d'asta ammonta a complessivi € 43.668,40 (oltre IVA) con un aumento rispetto all'importo contrattuale pari € 10.859,40;
- i maggiori costi della perizia sono stati finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 26,70% come risulta dal Q.E. n° 2 (allegato alla presente determinazione come parte integrante);
- l'Impresa aggiudicataria si era resa disponibile ad eseguire le lavorazioni della perizia di variante come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 20/10/2019, allegato alla presente determinazione nel quale sono stati concordati anche i nuovi prezzi con un'aggiunta di 25 giorni ai termini temporali di ultimazione dei lavori;

Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono autorizzate dal Responsabile unico del procedimento.

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento e dell'autorizzazione del RUP alla variante in corso d'opera nonché verificata la ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della medesima variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, e ritenuto conseguentemente di:

- approvare la modifica e la variante in corso d'opera autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 2, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice;
- di dare atto che la diminuzione dell'importo dell'incarico, alla voce "spese tecniche" è dettato dall'offerta in sede di gara presentata dal professionista;
- disporre la pubblicazione dell'allegato avviso all'Albo Pretorio ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Considerato che il finanziamento avviene con i seguenti fondi:

- Capitolo 14I207.0105 – imp.1818 per € 10.107,75 anno 2020
- Capitolo 14I207.0105 – imp. 1820 per € 14.447,62 anno 2020

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale n. prot. gen. N.119487/2019 di proroga dell'incarico dell'arch. Mara Latini quale dirigente del Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità a tutto il 31/12/2022;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 30/12/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022. Parte I: Peg finanziario;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa, della relazione e dell'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016, come da allegato Q.E. n° 2 per un importo complessivo di € 65.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese) finanziato con i fondi di cui al Conto finanziario U.2.02.01.09.002 e ai seguenti Capitoli:
 - Capitolo 14I207.0015 per € 4.338,38 – imp. 4339/2017 (interamente liquidato)
 - Capitolo 14I207.0105 per € 30,00 – imp. 2331/2018 (interamente liquidato)
 - Capitolo 14I207.0105 per € 2.892,25 – imp. 2376/2019

- Capitolo 14I207.0105 per € 38.184,00 – imp. 2414/2019
 - Capitolo 14I207.0105 per € 10.107,75 – imp. 1818/2020
 - Capitolo 14I207.0105 per € 14.447,62 – imp. 1820/2020
2. di dare atto che, considerata la particolare specificità delle lavorazioni oggetto di perizia di variante, all'impresa esecutrice è stata concessa una proroga del termine contrattuale di fine lavori pari a 25 giorni, su autorizzazione del RUP ed istanza del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del Dlgs 50/16 e s.m.i.;
 3. di dare atto della verifica positiva della ricorrenza dei presupposti per l'ammissibilità della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b), c) e comma 7 del D.lgs 50/2016;
 4. di approvare la variante in corso d'opera, dell'importo di € 10.859,40, oltre IVA al 22% per un totale di € 13.248,47, e finanziata con il Capitolo sopracitato 14I207.0105– imp. 1818 e 1820 e autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 8 e 14 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e contestualmente il Q.E. n. 2, con cui si integra l'importo contrattuale spettante alla Ditta appaltatrice.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
14	IMPRESA CAVALIERI	U.2.02.01.09.002/14I207.0105	2020	10.107,75
14	IMPRESA CAVALIERI	U.2.02.01.09.002/14I207.0105	2020	9.983,70
14	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.002/14I207.0105	2020	4.463,92

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente il 29/04/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 34 / 07 del 23/04/2020

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DORMITORIO SAN CARLO - (cod Int. INV009) – G14E17001820004 – CIG 7338562F0” – Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d'opera autorizzate del RUP ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, comunicazioni conseguenti - Approvazione del Q.E. n. 2 di variante e concessione della proroga di 25 giorni del termine contrattuale di fine lavori.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E FUNDRAISING

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
14	IMPRESA CAVALIERI	U.2.02.01.09.002/14I 207.0105	2020	10.107,75	1818
14	IMPRESA CAVALIERI	U.2.02.01.09.002/14I 207.0105	2020	9.983,70	1820
14	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.09.002/14I 207.0105	2020	4.463,92	1821

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising