



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N° 177 / 07 del 19/07/2016

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE – ANNO 2016 – OPERE DA MURATORE.
COD.POP037 - CIG.6505513727 – CUP.G13G15001710004.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER L'IMPORTO DI €47.622,95
OLTRE I.V.A. 22% E QUADRO ECONOMICO N. 3 PER L'IMPORTO
COMPLESSIVO DI €361.571,45 COMPRESO I.V.A. E SOMME A
DISPOSIZIONE.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 19/11/2015 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto e il Q.E. n°1 per un totale di €449.910,00 di cui €358.600,00 quale importo a base d'asta;
- in data 23/12/2015 ha avuto luogo l'esperimento della procedura negoziata per il conferimento dell'appalto e con verbale in pari data si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto alla ditta C.E.B. Srl, con sede in Pavia, via S. Agata n.11 con un ribasso d'asta pari al 34,523%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2/07 del 05/01/2016 veniva approvato il Q.E. n.2 dell'importo di €302.917,97 con minore spesa di €146.992,03;
- con Determinazione Dirigenziale n.22/07 del 22/01/2016 i lavori venivano aggiudicati in via definitiva alla ditta C.E.B. SRL., con sede in Pavia, via S. Agata n.11 per l'importo di €238.114,73 (I.V.A. 22% esclusa);
- i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori geom. Davide Doria con verbale sotto riserva di legge in data 19/01/2016 e sono attualmente in corso di esecuzione;
- con contratto rep. n. 50022 racc. n. 41 del 12/04/2016 è stato assegnato all'Impresa C.E.B. Srl. l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo di €238.114,73 di cui €9.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%;

- nella fase esecutiva dei lavori si è manifestata l'esigenza di eseguire lavorazioni non programmate dovute a cause impreviste e imprevedibili nonché ad eventi inerenti la natura e la specificità dei fabbricati oggetto del contratto di manutenzione ordinaria, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento hanno proposto la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

Preso atto che:

- gli interventi di completamento costituenti la perizia di variante sono adeguatamente descritti nella relazione del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento con i relativi allegati tecnici ed economici di seguito meglio elencati ed allegati alla presente determinazione dirigenziale come di seguito elencato:
 1. Q.E. n. 3 – allegato 1;
 2. Relazione dei lavori di variante redatta dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento – allegato 2;
 3. Computo metrico di variante – allegato 3;
 4. Quadro comparativo – allegato 4.
- come risulta dal computo di variante e dal quadro comparativo, l'importo netto complessivo degli interventi non programmati, ammonta ad €.47.622,95 (di cui €.45.702,95 per lavori ed €.1.920,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) pari al 20,00% dell'importo contrattuale originario;
- il responsabile del procedimento nella relazione redatta ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010 (allegato 2) ha accertato la non imputabilità della variante alla stazione appaltante, ha confermato la sua imprevedibilità sia in fase progettuale che di consegna dei lavori confermando altresì l'impossibilità, vista la priorità e l'urgenza di intervento, di procedere ad affidamenti separati;
- il Servizio scrivente ha predisposto l'allegato Q.E. modificativo n. 3, che comporta una spesa complessiva di €.361.571,45 così suddiviso: €.274.217,68 per lavori e somministrazioni, €.11.520,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.75.883,78 per somme a disposizione, importo finanziato integrando gli impegni già assunti in precedenza, con i fondi di cui ai vari CCR del Cap.313, art.0014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione LL.PP. – Spese correnti" Bilancio 2016, come in seguito riportato;
- nel presente provvedimento è compresa nelle somme a disposizione l'importo per l'integrazione dell'incarico del coordinatore della sicurezza arch. Pietro Licari di €.553,49 compreso I.V.A., spese di cassa e quant'altro

Dato atto che l'art. 37 della Legge 11/08/2014 n. 114 prevede che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sezioni regionali entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC;

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell'Arch. Mauro Mericco a dirigente del settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010;

- lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2016 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione 2016-2019.”

Visto il Piano Esecutivo Finanziario per l'anno 2016 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14 aprile 2016;

Preso atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente Responsabile di Servizio;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2016/2018 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 28 Gennaio 2016).

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare gli elaborati tecnici ed economici relativi alla perizia di variante e precisamente:
 - Q.E. n. 3 – allegato 1;
 - Relazione dei lavori di variante redatta dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento – allegato 2;
 - Computo metrico di variante – allegato 3;
 - Quadro comparativo – allegato 4;per un incremento di spesa netto di €47.622,95 oltre I.V.A. 22%, suddivisi in €45.702,95 per lavori ed €1.920,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 20,00% dell'importo contrattuale originario;
3. di approvare l'integrazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Pietro Licari per l'importo di €553,49 compreso I.V.A. spese di cassa e quant'altro, somma compresa nel Q.E. n.3 nelle somme a disposizione, imputando la somma all'impegno, come meglio descritto nella successiva tabella di riparto dei fondi;
4. di approvare il Q.E. modificativo n. 3 dell'importo complessivo di €361.571,45 così suddiviso: €274.217,68 per lavori, €11.520,00 per oneri della sicurezza ed €75.833,78 per somme a disposizione;

5. di finanziare l'incremento di spesa di €58.653,48 e l'importo complessivo del Q.E.n.3 integrando gli impegni già assunti in precedenza, con i fondi di cui ai vari CCR del Cap.313, art.0014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione LL.PP. – Spese correnti" Bilancio 2016, come da tabella sottoriportata;

6. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere nei tempi previsti alla comunicazione all'Osservatorio della variante in corso d'opera come previsto dall'art. 37 della Legge 11/08/2014 n. 114;

di dare atto, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale 7 marzo 2013 n° 5, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, tenuto conto della coerenza tra l'istruttoria esperita e la proposta formulata dal personale addetto.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
14	LICARI PIETRO	U.1.03.02.09.008-14C313-0014	2016	553,49
14	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-14C313-0014	2016	17.446,51
28	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-28C313-0014	2016	20.000,00
29	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-29C313-0014	2016	10.000,00
30	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-30C313-0014	2016	5.000,00
50	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-50C313-0014	2016	5.653,48

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
14	LICARI PIETRO	U.1.03.02.09.008-14C313-0014	2016	553,49	640/3
14	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-14C313-0014	2016	17.446,51	640/1
28	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-28C313-0014	2016	20.000,00	639

29	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-29C313-0014	2016	10.000,00	641
30	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-30C313-0014	2016	5.000,00	642
50	C.E.B.Srl	U.1.03.02.09.008-50C313-0014	2016	5.653,48	646

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Firmato digitalmente il 02/08/2016 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida dal 26/11/2013 01:00:00 al 26/11/2016 00:59:59 - Firmato digitalmente il 01/08/2016 da Moro Angelo Francesco / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/02/2016 01:00:00 al 03/02/2019 00:59:59 -