



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio: U.O.I. - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale N° 79 / 07 del 01/04/2019

Oggetto: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA D'INFANZIA SANTA TERESA – [POP120] – CUP G14H16000680004.

Approvazione Q.E. Finale – Importo complessivo € 150.457,15 (IVA e somme a disposizione comprese)

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 247 del 05/12/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo pari a € 175.375,00= (IVA ed altre somme a disposizione comprese);
- con contratto in fase di stipula con l'Impresa CAM perforazioni s.r.l. – via Guglielmo Marconi 33 – 60015 Falconara Marittima (AN), la stessa ha assunto l'esecuzione dei lavori di “consolidamento strutturale scuola d'infanzia Santa Teresa [POP120]”, per l'importo di contratto di €. 100.679,76 al netto del ribasso d'asta del 24,694%, compresi oneri per la sicurezza per €. 5.014,11 esclusa I.V.A. 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n°114/07 del 26/05/2017 è stata approvata la perizia di variante per una spesa netta complessiva di € 119.798,28 (iva esclusa) con un aumento dell'importo netto di contratto di € 19.118,52;
- con Determinazione Dirigenziale n°317/07 del 23/01/2018 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione a favore dell'Impresa CAM perforazioni s.r.l. – via Guglielmo Marconi 33 – 60015 Falconara Marittima (AN).

Atteso che, ai fini del perfezionamento degli atti, occorre approvare il Quadro Economico finale, comprensivo della minore spesa effettuata in sede di ricognizione e riaccertamento dei residui.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell'arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida ANAC;

- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3, Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di approvare il Q.E. finale dell'intervento denominato “Consolidamento strutturale scuola d'infanzia Santa Teresa [POP120]” dal quale risulta che la spesa complessiva per l'intervento è di € 150.457,15;
2. di dare atto che la minore spesa di € 24.917,85 è già stata effettuata con Determina Dirigenziale nr. 39/07 del 25/02/2019 sui fondi:
 - 28I207.0104 conto finanziario U.2.02.01.09.003 del C.B. 2018 imp.2264.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
cr14	creditori diversi	U.2.02.01.09.003/28I2 07.0104	2018	- 24.917,85

Il Dirigente Responsabile del Settore

**Firmato digitalmente il 08/04/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 -**



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE E PROGRAMMI COMPLESSI

QUADRO ECONOMICO FINALE

Consolidamento strutturale scuola
d'infanzia Santa Teresa
POP 120

COD. LAVORO: POP120

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE Approvato il:

Finanziamento:

Ammontare dell'intervento: € 150.457,15

Voci di spesa	Q.E. progetto	Variazioni	nuovo Q.E.
LAVORI A BASE D'ASTA	127 035,89		
VARIANTE art.106 c.1c del D.lgs 50/16	25 387,77		
RIBASSO D'ASTA 24,694%	-37 639,50	-3 128,12	111 656,04
ONERI SICUREZZA SPECIALI	3 718,97	0,00	3 718,97
ONERI SICUREZZA GENERICI	1 295,14	0,00	1 295,14
IMPORTO LAVORI	119 798,27	-3 128,12	116 670,15
TOTALE OPERE DA APPALTARE	119 798,27	-3 128,12	116 670,15
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% su lavori	26 355,62	-688,19	25 667,43
Fondo incentivante in ragione dell'2,0%	3 023,37	-87,08	2 936,29
PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	
Copie eliografiche	0,00	0,00	
Spese tecniche	2 560,00	-1 544,96	1 015,04
Prove collaudo	3 416,00	0,00	3 416,00
Servizio per l'esecuzione delle prove sui materiali	2 440,00	-1 717,76	722,24
Tassa Osservatorio	30,00	0,00	30,00
RISERVE /IMPREVISTI	17 751,74	-17 751,74	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55 576,73	-21 789,73	33 787,00
TOTALE INTERVENTO	175 375,00	-24 917,85	150 457,15

Pavia, Marzo 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to Ing. Matteo Iaconianni

IL RUP
f.to Arch. Silvia Canevari



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 79 / 07 del 01/04/2019

Oggetto: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA D'INFANZIA SANTA TERESA – [POP120] – CUP G14H16000680004.

Approvazione Q.E. Finale – Importo complessivo € 150.457,15 (IVA e somme a disposizione comprese)

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
cr14	creditori diversi	U.2.02.01.09.003/28I 207.0104	2018	- 24.917,85	2264

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti