



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'**

Ufficio: U.O.I. - INFRASTRUTTURE

Determinazione Dirigenziale N° 16 / 07 del 25/02/2020

**Oggetto: Lavori di Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi,
abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato
bituminoso. Codice intervento POP061. Approvazione quadro Economico n. 3.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;
- l'art. 208 del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- l'art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;
- l'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- l'art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle Linee programmatiche dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato, con particolare riferimento alla Linea 7;

- il parere legale in data 9/05/2019 dell'Avv. Ferrari, consulente dell'Ente in materia;
- la relazione in data 27/01/2020 dell'Avv. Irene Nadile, Coordinatore dell'Avvocatura Civica interna, in atti;
- il parere del Responsabile Unico del Procedimento in data 16.12.2019 e 10.01.2020 ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs 18/04/2016, n.50;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 04.02.2020;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 14/07 del 06/02/2020, avente ad oggetto: "Gruppo Meta sas/Comune di Pavia. Controversia stragiudiziale. Approvazione accordo transattivo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 50/2016" è stato approvato, ai fini della sottoscrizione, l'accordo transattivo ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 50/2016, al fine di definire la controversia stragiudiziale in corso;

Considerato che:

- le condizioni della transazione prevedono, al netto del ribasso, lavorazioni all'impresa per complessivi Euro 87.048,15= (euro ottantasettemilaquarantotto/15) oltre IVA di legge;
- le condizioni della transazione prevedono altresì di applicare all'impresa una penale per ritardata ultimazione dei lavori dell'importo di complessivi Euro 1.057,32= (euro millecinquantasette/32) oltre IVA di legge;
- le condizioni della transazione prevedono inoltre, il riconoscimento di un mancato utile sui lavori non eseguiti pari ad € 4.500,00= (esente IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e risposta n. 74 dell'Agenzia delle Entrate) e il riconoscimento di un rimborso parziale delle spese generali rispetto ai lavori non eseguiti pari ad € 3.640,25= (oltre IVA 22%, pari a complessivi € 4.441,11);
- a copertura delle somme di cui al punto precedente, pari a complessive € 8.941,11= si utilizza, come da allegato QE n. 3, una quota relativa alla voce "Importo da appaltare" e relativa IVA, corrispondente a lavori non realizzati;
- è stato predisposto dalle parti l'Atto di Conciliazione Stragiudiziale, allegato;

Ritenuto:

- di approvare l'allegato Quadro Economico n. 3;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell'oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1. di approvare l'allegato Quadro Economico n. 3;
2. di dare atto che le somme relative al riconoscimento del mancato utile sui lavori non eseguiti pari ad € 4.500,00= (esente IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e risposta n. 74 dell'Agenzia delle Entrate) e il riconoscimento di un rimborso parziale delle spese generali rispetto ai lavori non eseguiti pari ad € 3.640,25= (oltre IVA 22%, pari a complessivi € 4.441,11=) trovano capienza alla voce "Accordo transattivo: mancato utile e parziale rimborso spese generali" del Quadro Economico n. 3 e sono finanziate sui fondi di cui al capitolo 52I207.0104, esercizio 2020, conto finanziario U.2.02.01.09.012, impegno 1738;
3. di dare atto che a copertura delle somme di cui al punto precedente, pari a complessive € 8.941,11= si utilizza, come da allegato QE n. 3, una quota relativa alla voce "Importo da appaltare" e relativa IVA, corrispondente a lavori non realizzati;
4. di effettuare, come da allegato QE n. 3, la minore spesa pari ad € 51.241,45= sul capitolo 52I207.0104, esercizio 2020, conto finanziario U.2.02.01.09.012, impegno 1738, relativamente alle voci "Imprevisti" ed "Eventuali modifiche di contratto/varianti – art. 106 comma 7 D.Lgs 50/16", in quanto non più utilizzabili per il compimento dell'opera;
5. di dare atto che con successivo provvedimento verrà redatto il QE finale con determinazione di ulteriore minore spesa.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
CR14	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.009.012 52I207.0104	2020	- 51.241,45

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente il 28/02/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -



COMUNE DI PAVIA

*** **

SETTORE 6

OGGETTO: Riqualficazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso – [POP 061]

Quadro economico n. 3

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Geom. Matteo Segagni)

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Dott. Ing. Davide Federico)

Il Responsabile del Settore
(Dott Arch. Mara Latini)

Pavia, 21 Febbraio 2020
Codice Intervento: **POP 061**

**COMUNE DI PAVIA**

*** **

SETTORE 6

Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso Codice Intervento: POP 061	Q.E. n. 3
Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE	Approvato il

--

Ammontare dell'intervento:	€ 200.000,00=
----------------------------	---------------

Voci di spesa	Q.E. n. 2	Variazioni	Q.E. n. 3
LAVORI A BASE DI GARA	151.000,00	-	151.000,00
Ribasso di gara del 25,513%	- 38.524,63	- -	38.524,63
ONERI SICUREZZA	5.000,00		5.000,00
IMPORTO DA APPALTARE	117.475,37	- 7.328,78	110.146,59
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. lavori e sicurezza 22%	25.844,58	- 1.612,33	24.232,25
Spese tecniche fondo incentivo	3.120,00	-	3.120,00
Spese tecniche (IVA compresa) per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	800,00	-	800,00
Publicazioni	1.200,00	-	1.200,00
tassa appalti	225,00	-	225,00
Premi di attivazione certificati "Merloni" (oggi dlgs 163/06)	93,60	-	93,60
Imprevisti (max 10%) - art. 42 c. 3 DPR 207/10	1.041,40	- 1.041,40	-
Eventuali modifiche di contratto / varianti (max 50% + IVA + incentivo) - art. 106 comma 7 dlgs 50/16	50.200,05	- 50.200,05	-
Accordo transattivo: mancato utile e parziale rimborso spese generali	-	8.941,11	8.941,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	82.524,63	- 43.912,67	38.611,96
TOTALE INTERVENTO	200.000,00	- 51.241,45	148.758,55
MINORE SPESA		51.241,45	



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 16 / 07 del 25/02/2020

Oggetto: Lavori di Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, abbattimento BB.AA. quartieri cittadini con pavimentazione in conglomerato bituminoso. Codice intervento POP061. Approvazione quadro Economico n. 3.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI E FUNDRAISING

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
CR14	CREDITORI DIVERSI	U.2.02.01.009.012 52I207.0104	2020	- 51.241,45	1738

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti e Fundraising