



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'**

Ufficio: U.O.I. - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale N° 1 / 07 del 02/01/2020

**Oggetto: RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO – [POP107]. CUP G19G15000120006 -
CIG 7284788D38**

Presa d'atto della proroga di 25 giorni dei termini contrattuali.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 31/08/2017, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di €. 1.148.000,00;
- con contratto rep. nr. 50270 del 26/06/2018 registrato a Pavia al nr. IT9956 del 02/07/2018 2018 l'Impresa DAMIANI COSTRUZIONI s.r.l. in ATI con GIANNI BENVENUTO s.p.a. ha assunto l'esecuzione dei lavori di "RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO – [POP107]", per l'importo di contratto di €. 654.532,97 oltre agli oneri di sicurezza per €. 27.448,55 esclusa I.V.A. 22%;
- con verbale di consegna lavori, in data 19/09/2018 venivano consegnati i lavori alla ditta DAMIANI COSTRUZIONI S.r.l., in ATI con GIANNI BENVENUTO s.p.a.
- con determina dirigenziale n°1238 del 09/08/2019 veniva approvata la perizia di variante con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 141.196,92

Considerato che:

- il Direttore Lavori e il Responsabile del Procedimento in data 24/12/2019 hanno emesso ordine di servizio con il quale, a fronte della sottoscrizione da parte dell'impresa dell'atto di sottomissione e e verbale nuovi prezzi in data 23/12/2019, venivano concessi 25 giorni di proroga al termine delle lavorazioni in virtù delle piccole migliorie realizzative introdotte nell'appalto, i cui costi trovano copertura nelle economie di cantiere.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. n. 119487/2019 di nomina dell'arch. Mara Latini quale dirigente del Settore 6- Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità, dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

- il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione 2020-2022
- la Deliberazione n. 579 del 30/12/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2020/2021/2022. piano integrato della performance (p.i.p.) – obiettivi 2020 e comportamenti organizzativi.

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 30 Gennaio 2019).

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto della proroga di giorni 25 concessa dal Direttore Lavori all'impresa DAMIANI COSTRUZIONI s.r.l. in ATI con GIANNI BENVENUTO s.p.a. in qualità di appaltatore delle opere in oggetto, al fine di realizzare miglierie all'appalto valutate opportune dalla Direzione Lavori e che le stesse non determinano un aumento dell'importo contrattuale in quanto i maggiori costi verranno coperti dalle economie di cantiere;
3. di prendere atto del nuovo termine di ultimazione lavori che risulta pertanto fissato al 25/01/2020
4. di dare atto che la proroga viene concessa a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 02/01/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -